

СОГЛАСОВАНО
Научный руководитель
региональной инновационной площадки


А.В. Андреева
«13» 10 2019 год

ПЛАН РАБОТЫ
региональной инновационной площадки по теме
«Коворкинг - центр, как модель профориентации обучающихся»
на период с 7 октября 2019 года по 6 октября 2022 года

Сроки реализации программы: с октября 2019 года по октябрь 2022 года
Этап реализации программы: 1 этап (подготовительный) – октябрь 2019 – октябрь 2020 г.

Цель деятельности РИП: Создание школьного коворкинг - центра, как современной инновационной модели воспитания и социализации обучающихся средствами профориентационной работы, через сеть лабораторий, направленных на формирование профессиональной мобильности выпускников

Задачи РИП:

1. Внедрить в практику и апробировать методы профориентационной работы через школьный коворкинг – центр.
 2. Повысить эффективность профориентационной работы, через создание сети проектных лабораторий коворкинг – центра.
 3. Создать условия для активного включения педагогов, родителей, обучающихся и социальных партнеров в деятельность коворкинг – центра, в том числе через сетевое взаимодействие.
 4. Выработать гибкую систему взаимодействия начального, среднего, старшего звеньев школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, региона.
 5. Сформировать социальную ответственность у обучающихся при выборе профессии.
 6. Подготовить выпускника, обладающего компетенциями XXI века.
 7. Создать интернет-ресурс для актуализации деятельности и распространения опыта работы над проектом.
- Цель на плановый период: Создание условий для организационного, методического, координационно-аналитического и информационного обеспечения работы региональной инновационной площадки в МБОУ «СП № 4» г. Десногорска.
- Задачи на плановый период:

А. создание рабочей группы проекта;

Б. разработка нормативной базы, регламентирующей деятельность проекта;

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «Средняя школа №4» муниципального образования Десногорск Смоленской области

Д.М.М. / О.В. Антопина
Приказ 418 от 22.10.2019 г.

- С. изучение запросов родителей и обучающихся с целью определения направления совместной работы школы и родителей в рамках проекта;
- Д. разработка плана реализации проекта;
- Е. разработка концепции по созданию сети лабораторий РИП;
- Е. ~~установление партнерских отношений с учреждениями и предприятиями города и региона;~~
- Г. разработка программно-методического обеспечения проекта;
- Н. совершенствование материально-технической базы для РИП;
- И. Повышение квалификации членов РИП;
- И. Информационное сопровождение деятельности РИП;
- К. Организация, проведение и участие в профориентационных мероприятиях;
- Л. мониторинг реализации поставленных задач в рамках подготовительного этапа.

Руководитель РИП: Морозова Екатерина Владимировна – заместитель директора по воспитательной работе, высшая квалификационная категория

Состав проблемной творческой группы:

1. Макаганчук Людмила Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, высшая квалификационная категория;
2. Данченко Татьяна Михайловна – учитель физики, первая квалификационная категория;
3. Ворончихина Наталья Александровна – учитель иностранного языка (английский), высшая квалификационная категория;
4. Ожигбесова Лариса Станиславовна – учитель химии, высшая квалификационная категория;
5. Кагаганова Алла Михайловна – учитель ИЗО, соответствие занимаемой должности;
6. Сметанина Надежда Викторовна – учитель начальных классов, первая квалификационная категория;
7. Подсорова Нина Александровна – учитель информатики, высшая квалификационная категория.

№ п.п.	Содержание деятельности	Задача инновационной деятельности		Сроки	Планируемый результат	Ответственный
		РИП	Планового периода			
1	2	3	4	5	6	7
Организационно-управленческий аспект						
1.	Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей деятельность РИП	1,3	В	октябрь 2019	Положение о деятельности коворкинг-центра	Заместитель директора по ВР Морозова Е.В.
2.	Создание проблемной творческой группы	3	А	октябрь 2019	Приказ	Заместитель директора по ВР Морозова Е.В.

3.	Составление плана 1-го года работы РИП	1,3	Д	октябрь 2019	План работы	Заместитель директора по ВР Морозова Е.В.
3.	Контроль за ходом работы РИП			ежемесячно	Аналитические материалы	Морозова Е.В. Макаганчук Л.А.
4.	Собрания творческого коллектива РИП	3	А	ежемесячно в период с 23 по 27 число месяца (кроме июня– июля 2020 г.)	Протоколы заседаний	Сметанина Н.В.
5.	Формирование портфолио РИП			в течение года	Портфолио	Сметанина Н.В.
6.	Заключение договоров о сотрудничестве (сетевом взаимодействии) с ОО, учреждениями и предприятиями	3	Ф	в течение года	Договора о сотрудничестве	Морозова Е.В. Макаганчук Л.А.
7.	Создание интернет - ресурса РИП	7		ноябрь-декабрь	Создание страницы РИП на сайте школы	Подсорова Н.И.
Научно-методическое сопровождение инновационной работы						
6.	Консультирование творческого коллектива РИП по теме работы площадки, разработки программно-методического обеспечения проекта.	1	Г	в течение года	Консультации	Научный руководитель, Сотрудники НИЦ ГАН ДПО СОИРО
7.	Разработка концепции по созданию сети лабораторий РИП	2	Е,Н	ноябрь-декабрь	Концепция	Морозова Е.В. Макаганчук Л.А.
Деятельность участников творческой группы РИП в рамках работы площадки						
8.	Мониторинг запросов родителей и обучающихся с целью определения направления совместной работы школы и родителей в рамках проекта	1	С	ноябрь-декабрь 2019 апрель-май 2020	Результаты мониторинга	Данченко Т.М. Ворончихина Н.А. Ожигбесова Л.С. Калаганова А.М.
9.	Повышение квалификации членов проблемной творческой группы РИП	3	Г	в течение года	Удостоверения о повышении квалификации	Члены проблемной творческой группы РИП
10.	Проведение профориентационных мероприятий: - Проведение единого дня профориентации - экскурсии - профориентационные тестирования, консультации, игры; - мастер-классы	1	К	в течение года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП

	- профессиональные пробы.						
11.	Участие в профориентационных мероприятиях: - проект «Билет в будущее», - Всероссийского интернет - конкурс учебных проектов в образовательной области «Технология» имени М. И. Гуревича (май 2020); - У региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской; - Всероссийский конкурс «Научно-технических проектов «Большие вызовы» - другие мероприятия.	1	К	в течении года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП	
12.	Организация встреч обучающихся с лидерами профессий, работодателями	1	К	в течении года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП	
13.	Конкурс на создание эмблемы коворкинг-центра	1	К	декабрь		Члены проблемной творческой группы РИП	
14.	Проведение тематических родительских собраний по проблемам профориентации: «Роль семьи в выборе профессии»	3	С	в течении года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП	
15.	Организация и проведение профильных недель	1,3	К	в течении года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП	
16.	Участие в мероприятиях Департамента Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО и образовательных учреждений Смоленской области тематически связанных с темой РИП.	1,3	К	в течении года	Отчёт о мероприятии	Члены проблемной творческой группы РИП	
17.	Публикация по вопросам профориентации			май 2020	статья	Морозова Е.В. Макаганчук Л.А.	
18.	Мониторинг реализации поставленных задач в рамках подготовительного этапа.		1	сентябрь 2020	Отчёт о работе центра	Заместитель директора по ВР Морозова Е.В.	

Руководитель РИП

 Е.В. Морозова /
« 21 » 10 2019 год